Way

Plan Projet

Yan PIERRU, Axel NINI, Jeremy MOSSIER 12/06/2014

Ce document aura pour but de résumer les différentes étapes de planification de notre projet nécessaire pour sa réalisation.

Way – Plan Projet


Table des matières

Etablissement du calendrier	2
Réalisation du WBS	2
Réalisation du PERT	4
Réalisation du GANTT	4
Etablissement d'un calendrier récapitulatif	4
Identification des risques	5
La prévision de gestion des données	6
Prévision des ressources	6
Les ressources humaines	6
Les ressources matérielles	6
La prévision des connaissances	7
Planification de l'implication des parties	7

Etablissement du calendrier

Réalisation du WBS


Dans un premier temps, nous avons décomposé nos différentes tâches de façon hiérarchique à l'aide d'un WBS.



Réalisation du PERT

Puis, nous avons estimé un temps en heure/homme pour chacune de nos parties. Nous avons ensuite décidés du temps de travail par semaine nous allions consacrer à la réalisation du projet. Après concertation, le choix s'est porté à 11h par semaine par personne.

On a ainsi pu réaliser un réseau PERT, afin de définir nos dates à respecter ainsi que les contraintes à respecter. Vous pouvez trouver ici un extrait de notre PERT, affichant les dates des grandes parties.



Réalisation du GANTT

Nous avons aussi réalisé un diagramme de Gantt qui nous a permis d'observer les différentes étapes, les liens entre les tâches et l'avancement du projet dans le temps.

ID	Nom de tâche	Début	Terminer	Durée	nov. 2013	déc. 2013 /12 8/12 15/12 22/12 25	janv. 2014 9/12 5/1 12/1 19/1 26/1	févr. 2014 2/2 9/2 16/2 23/2	mars 2014 2/3 9/3 16/3 23/3 :	avr. 2014 30/3 6/4 13/4 20/4 27	mai 2014 /4 4/5 11/5 18/5 25/5	juin 2014 1/6 8/6 15/6 22/6	juil. 2014 29/6 6/7
1	Projet	15/11/2013	27/06/2014	161j									
2	Analyse	15/11/2013	02/12/2013	12j]							
3	Planification	03/12/2013	06/12/2013	4j	4	_							
4	Conception	09/12/2013	27/12/2013	15j		L							
5	Réalisation	30/12/2013	17/06/2014	122j		4							
6	Livraison	18/06/2014	03/07/2014	12j								_	

Etablissement d'un calendrier récapitulatif

Nous avons donc pu établir que notre projet débuterait le Vendredi 15 novembre 2013 et se terminerait le Dimanche 29 juin 2014 et mettre en place le tableau récapitulatif suivant :

Etape	Date de début	Date de fin
Analyse	15/11/2013	30/11/2013
Planification	30/11/2013	05/12/2013
Conception	05/12/2013	25/12/2013
Réalisation	25/12/2013	12/06/2014
Livraison	12/06/2014	29/06/2014

Identification des risques

Nous avons tenu tout au long du projet une fiche de risque résumant les différences risques rencontrés ou les risques dont la probabilité était forte. Est indiqué le jour de rencontre du risque si celui-ci a eu lieu, le jour de résolution, la probabilité, le niveau d'impact ainsi que des solutions pour résoudre ou prévenir le risque.

Numéro	Date de rencontre du risque	Date de résolution	Description du risque	Impacts	Probabilité	Niveau d'impact	Actions préventives
1			Manque d'investissement d'un membre du projet	Dépassement des délais	++	+++	Echange lors d'une réunion
2			Manque de fluidité (application trop lourde, traitement trop long)	Lassitude/désintérêt de l'utilisateur	+	++	Simulations/tests
3			Erreur dans le choix d'une librairie	Perte de temps, redéveloppement, re-conception	++	+++	Tests séparés et précis pour la librairie concernée
4			Imprécision matérielle	Perte de précision de certains fonctionnalités (GPS)	++	+++	Tests sur différents terminaux (émulateur android)
5			Contamination des licences des librairies externes posant problème	Nous empêche d'utiliser certaines librairies, selon la licence de la librairie	++	+++	Regarder les licences des librairies attentivement

La prévision de gestion des données

Afin de gérer la gestion des différentes données, nous avons mis en place un dépôt GitHub. Sur ce dernier se trouve les différents documents nécessaires au projet tels que les technologies utilisées, la répartition des tâches, mais aussi tous les documents à partager entre les membres du projet pour les tâches collaboratives, que ce soit des document pdf, vidéos, microsoft project, etc... Ce dépôt a aussi permis, en plus de la collecte de documents, de les mettre à jour tout en gardant une trace pour pouvoir revenir en arrière si besoin. On parle de versionning.

Vous trouverez notre GitHub à l'adresse suivante : http://ypierru.github.io/Way/

Prévision des ressources

Les ressources se déclinent en deux catégories : humaines et matérielles.

Les ressources humaines

Elles comprennent les différents acteurs qui ont participé à la réalisation du projet. Nous avons donc :

- -Yan PIERRU
- -Axel NINI
- -Jeremy MOSSIER

Les ressources matérielles

Les ressources matérielles comprennent le matériel tout aussi bien hardware que software utilisé lors de la réalisation du projet. Pour plus de confort, nous avons classé les différentes ressources matérielles par ressource humaine.

Ressource humaine	Ressource matérielle
Yan PIERRU	Macbook sous Mac OS X
	LG Nexus 4 – Android 4.3
	Eclipse
	Microsoft Project 2010
	Environnement TeX
Axel NINI	Ordinateur portable HP sous Windows 8
	LG Nexus 4 – Android 4.4.2
	Eclipse
	Pack Office 2010
	Microsoft Project 2010

Ressource humaine	Ressource matérielle
Jeremy MOSSIER	Ordinateur de bureau HP sous Windows 7
	Eclipse
	Pack Office 2010
	Microsoft Project 2010

La prévision des connaissances

Le développement du projet s'effectuant sous Java et XML en utilisant la technologie Android, nous avons établi un tableau permettant d'évaluer les connaissances acquises et les formations nécessaires à chacun pour la réalisation du projet. Les connaissances nécessaires supplémentaires sont aussi répertoriées.

Technologie	Yan PIERRU	Axel NINI	Jeremy MOSSIER	
Java	Connaissance	Connaissance basique	Connaissance basique	
	maitrisée	–formation requise	–formation requise	
XML	Connaissance maitrisée	Connaissance maitrisée	Aucune connaissance – formation nécessaire	
Technologie Android	Aucune connaissance –	Aucune connaissance –	Aucune connaissance –	
	formation nécessaire	formation nécessaire	formation nécessaire	
LaTeX	Connaissance maitrisée	Non utilisée	Non utilisée	
Eclipse	Connaissance	Faible connaissance –	Connaissance basique	
·	maitrisée	Formation nécessaire	-formation requise	
Microsoft Project	Non utilisée	Connaissance basique	Connaissance basique	

Planification de l'implication des parties

Toutes les ressources humaines n'ont pas travaillé sur toutes les tâches du projet. Nous avons donc mis sous forme de tableau les différentes implications des parties selon les grandes tâches à réaliser.

Tâche/Acteur	Yan PIERRU	Axel NINI	Jeremy MOSSIER
WBS		Χ	X
Chiffrage	X	X	X
Planification ressources & connaissances	X	X	X
Dépôt GitHub	X		
Développement moteur	X		
Développement graphique		X	
Développement modules			X
Document de présentation orale	X		
Plan projet		X	
Livraison sur le Play Store	X		